CONAPE - SECCIÓN ADMINISTRATIVA - PROVEEDURÍA

EJECUCIÓN DE CONTRATACIONES 2025

EJECUCIÓN	CODIGO PAA	UNIDAD	OBJETO GASTO	ANALISTA	MES INICIO	TIPO CP	NÚMERO CP	DETALLE	FECHA SC	FECHA APROBACIÓN SC	FECHA ASIGNACIÓN ANALISTA	FECHA ELABORACIÓN PC	FECHA APROBACIÓN PC	FECHA PUBLICACIÓN PC	RECURSO OBJECIÓN	Q SIN LUGAR	Q PARCIALMENTE CON LUGAR	Q CON LUGAR	FECHA DE APERTURA OFERTAS	CANTIDAD DE OFERTAS	FECHA SUBSANACIÓN
E01	C69	SECCION INFORMÁTICA	1.04.05	Geiner	ENERO	**Licitación Mayor**	2025LY-000001-0006400001	Solución de sitio alterno para respaldo de información	22/1/2025	22/1/2025	22/1/2025	28/1/2025	30/1/2025	31/1/2025	0	0	0	0	21/2/2025	-	0
E02	C71	MERCADEO	1.03.02	Geiner	FEBRERO	**Licitación Mayor**	2025LY-000002-0006400001	Servicios digitales de publicidad especializados en sector educación, universitario y/o financiamiento	11/2/2025	12/2/2025	12/2/2025	19/2/2025	19/2/2025	19/2/2025					12/3/2025		
E03	C61	SECCION ADMINISTRATIVA	5.01.99	Llanucci	ENERO	**Licitación Reducida**	2025LD-000001-0006400001	Electrodomésticos por demanda	8/1/2025	8/1/2025	8/1/2025	8/1/2025	8/1/2025	8/1/2025	1	1	0	0	15/1/2025	4	0
E04	C62	SECCION ADMINISTRATIVA	5.01.99	Llanucci	ENERO	**Licitación Reducida**	2025LD-000001-0006400001	Electrodomésticos por demanda	8/1/2025	8/1/2025	8/1/2025	8/1/2025	8/1/2025	8/1/2025	0	0	0	0	13/1/2025	4	0
E05	C01	SECCION ADMINISTRATIVA	1.01.01	Llanucci	ENERO	**Licitación Reducida**	2025LD-000002-0006400001	Alquiler de Local para Oficina Regional de CONAPE en Pérez Zeledón.	23/1/2025	23/1/2025	23/1/2025	24/1/2025	27/1/2025	27/1/2025	0	0	0	0	27/1/2025	-	0
E06	C01	SECCION ADMINISTRATIVA	1.01.01	Llanucci	ENERO	**Licitación Reducida**	2025LD-000003-0006400001	Alquiler de Local para Oficina Regional de CONAPE en Pérez Zeledón.	31/1/2023	31/1/2023	31/1/2023	31/1/2023	31/1/2023	31/1/2023	0	0	0	0	5/2/2025	1	0
E07	C09	COMISION SALUD OCUPACIONAL	1.04.01	Llanucci	ENERO	**Licitación Reducida**	2025LD-000004-0006400001	Servicio emergencias médicas prehospitalarias	29/1/2025	30/1/2025	30/1/2025	3/2/2025	3/2/2025	3/2/2025	1	1	0	0	10/2/2025	1	
E08	-	SECCION ADMINISTRATIVA	1.08.01	Geiner	FEBRERO	**Licitación Reducida**	2025LD-000005-0006400001	Pedido de mantenimiento 1-2025	5/2/2025	5/2/2025	5/2/2025	6/2/2025	6/2/2025	6/2/2025	0	0	0	0	18/2/2025	1	1
E09	C63	SECCION INFORMATICA	5.99.03	Geiner	FEBRERO	**Licitación Reducida**	2025LD-000006-0006400001	Adquisición e instalación de certificado de seguridad SSL	14/2/2025	17/2/2025	17/2/2025	18/2/2025	18/2/2025	18/2/2025	0	0	0	0	5/3/2025		
E11	C12	SECCION CONTABILIDAD	1.04.04	Llanucci	FEBRERO	**Licitación Reducida**	2025LD-000007-0006400001	Auditoría Externa de Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria de CONAPE, Periodo 2024	19/2/2025	19/2/2025	19/2/2025	20/2/2025	20/2/2025	20/2/2025	1	1	0	0	27/2/2025	2	
E12	C04	SECCION ADMINISTRATIVA	1.01.02	Llanucci	FEBRERO	**Licitación Reducida**	2025LD-000008-0006400001	Alquiler de Dispensadores de Agua, según demanda	26/2/2025	26/2/2025	26/2/2025	27/2/2025	27/2/2025	27/2/2025					7/3/2025		
E13	C28	SECCION RECURSOS HUMANOS	1.07.01	Llanucci	ENERO	**Procedimiento por Excepción**	2025PX-000001-0006400001	Capacitación: Programa en Derecho Laboral y nuevas tendencias en Gestión Humana	20/1/2025	20/1/2025	20/1/2025	21/1/2025	21/1/2025	22/1/2025	0	0	0	0	27/1/2025	1	0
E14	C65	SECCION RECURSOS HUMANOS	5.99.03	Geiner	ENERO	**Procedimiento por Excepción**	2025PX-000002-0006400001	Servicio de soporte y mantenimiento para el software DELPHOS ELITE	17/1/2025	20/1/2025	20/1/2025	22/1/2025	24/1/2025	27/1/2025	0	0	0	0	31/1/2025	1	
E15	C28	SECCION RECURSOS HUMANOS	1.07.01	Geiner	ENERO	**Procedimiento por Excepción**	2025PX-000003-0006400001	Capacitación Gestión de Conflictos y Negociación para Mandos Medios y Altos	31/1/2025	31/1/2025	31/1/2025	5/2/2025	5/2/2025	5/2/2025	0	0	0	0	11/2/2025	1	0
E16																					
E17																					

CONAPE - SECCIÓN ADMINISTRATIVA - PROVEEDURÍA

EJECUCIÓN DE CONTRATACIONES 2025

FECHA DE REVISIÓN DE OFERTAS	FECHA ELABORACIÓN RECOMENDACIÓN AF	FECHA APROBACIÓN RECOMENDACIÓN AF	FECHA APROBACIÓN ACTO FINAL	FECHA PUBLICACIÓN AF	RECURSO REVOCATORIA O APELACIÓN	Q SIN LUGAR	Q PARCIALMENTE CON LUGAR	Q CON LUGAR	READJUDICACIÓN	FECHA ELABORACIÓN RECOMENDACIÓN AF	FECHA APROBACIÓN RECOMENDACIÓN AF	FECHA APROBACIÓN ACTO FINAL	FECHA PUBLICACIÓN AF	RECURSO REVOCATORIA O APELACIÓN	Q SIN LUGAR	Q PARCIALMENTE CON LUGAR	Q CON LUGAR	FECHA FIRMEZA	FECHA ENTREGA ESPECIES FISCALES	FECHA ENTREGA GARANTÍA CUMPLIMIENTO	FECHA ELABORACIÓN CONTRATO	FECHA FIRMA DE CONTRATO ADJUDICATARIO	FECHA FIRMA CONTRATO SE
17/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	21/01/2025	22/01/25	0	0	0	0										27/01/25	-	NO REQUIERE	27/1/2025	NO REQUIERE	NO REQUIERE
17/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	21/01/2025	22/01/25																NO REQUIERE			
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/25	0	0	0	0										05/02/25		NO REQUIERE		NO REQUIERE	NO REQUIERE
13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	13/02/25	0	0	0	0										18/02/25		NO REQUIERE	18-feb	NO REQUIERE	NO REQUIERE
																				NO REQUIERE		NO REQUIERE	NO REQUIERE
19/02/2025	19/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	20/02/25	0	0	0	0										25/02/25		NO REQUIERE	25/2/2025	NO REQUIERE	NO REQUIERE
																				NO REQUIERE		NO REQUIERE	NO REQUIERE
																				NO REQUIERE		NO REQUIERE	NO REQUIERE
																				NO REQUIERE		NO REQUIERE	NO REQUIERE
27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	30/01/2025	30/01/25	0	0	0	0										04/02/25		NO REQUIERE		NO REQUIERE	NO REQUIERE
31/01/2025	13/02/2025	13/02/2025	14/02/2025	14/02/25	0	0	0	0										19/02/25		NO REQUIERE	24/2/2025	24/2/2025	NO REQUIERE
14/02/2025	14/02/2025	17/02/2025	19/02/2025	20/02/25	0	0	0	0										25/02/25		NO REQUIERE	25/2/2025	NO REQUIERE	NO REQUIERE

CONAPE - SECCIÓN ADMINISTRATIVA - PROVEEDURÍA

EJECUCIÓN DE CONTRATACIONES 2025

FECHA FIRMA PROVEEDURÍA	FECHA DE ASIGNACIÓN APROBACIÓN INTERNA	FECHA APROBACIÓN INTERNA	FECHA NOTIFICACIÓN CONTRATO	ESTADO FINAL	RAZON ACTO FINAL DIFERENTE A CONTRATO NOTIFICADO	ADJUDICATARIO	MONTO	PYME	AC	PRORROGA	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FINAL PRORROGA	FACTOR EVALUACION ECONOMICO - CANTIDAD	FACTOR EVALUACIÓN SOCIAL - CANTIDAD	FACTOR EVALUACIÓN AMBIENTAL - CANTIDAD	FACTOR EVALUACIÓN PYME - CANTIDAD	FACTOR EVALUACIÓN DESEMPATE
				PROCESO INFRUCTUOSO					MARCO CHACON	SI					1		
									ILSE JOHANNING	SI							
27/01/2025	NO REQUIERE	NO REQUIERE	27/01/2025	CONTRATO NOTIFICADO		TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	CUANTÍA INESTIMABLE	NO	JORGE SÁNCHEZ	SI	28/1/2025	27/1/2027	4		0		NO
	NO REQUIERE	NO REQUIERE	27/01/2025	CONTRATO NOTIFICADO		TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	CUANTÍA INESTIMABLE	NO	JORGE SÁNCHEZ	SI	28/1/2025	27/1/2027	4		0		NO
	NO REQUIERE	NO REQUIERE		PROCESO INFRUCTUOSO					JORGE SÁNCHEZ	SI							NO
18/02/2025	NO REQUIERE	NO REQUIERE	18/02/2025	CONTRATO NOTIFICADO		GRUPO UMANZOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	13017600		JORGE SÁNCHEZ	SI	1/3/2025	28/2/2029					
	NO REQUIERE	NO REQUIERE				EMERGENCIAS MEDICAS DEL CONTINENTE SOCIEDAD ANONIMA			ILEANA ELIZONDO	SI							
25/02/2025	NO REQUIERE	NO REQUIERE	25/02/2025	CONTRATO NOTIFICADO		MILLER COMPAÑIA CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA	5484975,24	NO	JORGE SÁNCHEZ	NO	25/2/2025	10/3/2025	0	0	0	0	NO
	NO REQUIERE	NO REQUIERE							ARACELLY ORTEGA	SI							
	NO REQUIERE	NO REQUIERE							LUIS CARAZO	NO							
	NO REQUIERE	NO REQUIERE							JORGE SÁNCHEZ	SI							
05/02/2025	NO REQUIERE	NO REQUIERE	05/02/2025	CONTRATO NOTIFICADO		BDS ASESORES JURIDICOS SOCIEDAD ANONIMA	$ 2 295,00		ILEANA ELIZONDO	NO							
25/02/2025	NO REQUIERE	NO REQUIERE	25/02/2025	CONTRATO NOTIFICADO		DESARROLLOS INFORMATICOS DEINSA SOCIEDAD ANONIMA	2 370 210,03	SI	ILEANA ELIZONDO	NO	26/2/2025	25/9/2025	0		0		NO
25/02/2025	NO REQUIERE	NO REQUIERE	25/02/2025	CONTRATO NOTIFICADO		FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA INVESTIGACION	234 600,00	NO	ILEANA ELIZONDO	NO	27/2/2025	3/4/2025	0	0	0	0	NO